Kostenermittlung

Anlage 4
zu Gemeindedrucksache Nr. 367 /2016

Bauvorhaben	Zweifeld- Sporthalle bei der GS Riedenberg Sporthalle Riedenberg Kemnater Str 27	**Proj.Nr.:** **25140101**
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt vertreten durch das Hochbauamt	
Planverfasser:	Prof. Peter Cheret Jelena Bozic Stuttgart	

[X] Hoheitsbereich [ ] Grobe Kostenschätz [ ] Kostenberechnung [ ] Fortschreibung

[ ] Unternehmensbereich [ ] Kostenschätzung [X] Kostenanschlag zum Baubeschluss [ ]

AHSt. / PSP / Auftrag	Kostenart Bezeichnung siehe Anlage Kostengliederung	Betrag [1] EURO
Planungsmittel PSP 7.401905 von 800.000,-	Gesamtbaukosten [2]	8.420.000,00
Restmittel Antrag DHH 16/17 von 7.300.000,-		
	Kosten der Ausstattung 3)	175.000,00
	Kosten für	
	Kosten für	
	Gesamtkosten	8.595.000,00
	Erw. MwSt-Rückvergütung SH 40%	-500.000,00
	Voraussichtliche Gesamtkosten bei Fertigstellung	8.095.000,00

Angaben zum Bauvorhaben [4]			Grundlagen der Kostenermittlung			Grundlagen der Prognose	
Fläche des Baugrundstücks	m²	2.174	Baubeschreibung vom		24.04.16	Bauzeit	2016 - 2018
Bebaute Fläche	m²	1.670	Pläne	M 1:	100	Heutige Indexsteigerung :	
Netto-Grundfläche (NGF)	m²	1.738	Baukostenindex		286	ca.	1 % im Jahr
Brutto-Rauminhalt (BRI)	m³	13.675	Indexdatum		Feb.. 16	Angenommene Baupreissteigerung:	eingerechnet

Aufgestellt :	Geprüft :	Einverstanden :
Stuttgart, 02.05.2016 Prof. Peter Cheret Jelena Bozic J. Bozic	Stuttgart, 28.04.2016 das Hochbauamt GZ: 10 Jahrmann Projektleiter /-in GZ: 65-4	Stuttgart, 09/05/2016 das Hochbauamt
Architekt /-in	Abteilungsleiter/-in	Amtsleiter

1) Beträge auf volle 1.000 EUR gerundet, in BgA-Bereich netto ohne abzugsfähige Ust (Berechnung siehe gesondertes Blatt)
2) Nach DIN 276 ohne Ko.gr. 610
3) nach DIN 276, Ko.gr. 610
4) weitere Angaben auf Anlage

Verteiler
65-1.DLZ
65-