Anlage 5

Kostenermittlung _
zu Gemeindedrucksache Nr. 256 / 2020
Bauvorhaben Neubau Mensa mit Erweiterung GMS Proj.Nr.:
Gemeinschaftsschule Weilimdorf 04700003
Engelbergstr 81
Bauherr: Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt
vertreten durch das Hochbauamt
Planverfasser: ARGE Walter Huber Architekten GmbH, 2 Frey Architekten GmbH
Stuttgart
Hoheitsbereich |:| Grobe Kostenschatz Kostenberechnung |:| Fortschreibung
DUnternehmensbereich DKostenschétzung DKostenanschlag D
zum Baubeschluss
Kostenart Betrag "
AHSt. /| PSP IAuftrag Bezeichnung EURO
PSP 7.401132 Gesamtbaukosten brutto ? 15.350.000,00
PSP 7.401132.600 Kosten der Ausstattung brutto *) 350.000,00
Kosten fur Vorabmafnahmen brutto
Umverlegung Stromkabel 150.000,00
Sanierung Abwasserkanal
Gesamtkosten brutto 15.850.000,00
Prognose brutto
Baupreisentwicklung bis Mitte Bauzeit 210.000,00
Voraussichtliche Gesamtkosten
bei Fertigstellung brutto LT AR EL
Voraussichtliche MwSt-Ruckvergiitung -
Finanzierungsbedarf ¥ 16.760.000,00

Grundlagen der

Angaben zum Bauvorhaben Kostenermittlung

Flache des Baugrundstiicks m?  23.449 |Baubeschreibung vom 26.02.2020

Grundlagen der Prognose

Bauzeit von 07/2021 bis 12/2022

2 Frey Architekten GmbH

Bebaute Flache Neubau m? 858 |Plane M 1:100 26.02.2020
Netto-Grundflache (NGF) m2 2.506 [Baukostenindex 116,5|Angenommene Baupreissteigerung:
Brutto-Rauminhalt (BRI) m?*  12.069 |Indexdatum Feb. 20 2,5 % im Jahr
Aufgestelit : Gepriift : Einverstanden :
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