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Entwicklung Stufe II – neu ab 2019 

 

Entwicklungsstufe II 
Neubau Hengstäcker 2 bis ca. 2024 
Gebäude Hengstäcker 1 Schulkindergarten 

Sonnenblume 
Gebäude Hengstäcker 4 und 5 Margarete-Steiff-Schule 
Interimsgebäude Schulkindergarten Wirbelwind 

und Margarete-Steiff-Schule 
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Entwicklung Stufe III – neu ab 2025 

 

Entwicklungsstufe III 
Neubau Hengstäcker 2 Margarete-Steiff-Schule (ggf. 

mit Schulkindergarten 
Wirbelwind) 

Gebäude Hengstäcker 1 Schulkindergarten 
Sonnenblume 

Gebäude Hengstäcker 4  Margarete-Steiff-Schule 
Gebäude Hengstäcker 5 Generalsanierung und 

Umstrukturierung 
Interimsgebäude Schulkindergarten Wirbelwind 

(ggf. alternativ: MSS) 
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Entwicklung Stufe IV – neu ab 2027 

 

Entwicklungsstufe IV 
Neubau Hengstäcker 2 Schulkindergarten Wirbelwind 

Schulkindergarten 
Sonnenblume 

� Umsetzung einer 
konzeptionellen 
Weiterentwicklung mit 
inklusiven Angeboten 
oder als Modell-Kita 
„Kita zusammen 
wachsen“ möglich 

Gebäude Hengstäcker 1 Aufgabe und Abbruch möglich 
Gebäude Hengstäcker 4  Margarete-Steiff-Schule 
Gebäude Hengstäcker 5 Margarete-Steiff-Schule 
Interimsgebäude Zwingende Aufgabe durch 

Auslaufen Baugenehmigung 


